

## ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### Γενικά στοιχεία

A/A Διαγωνισμού: 184468  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ  
 Χειριστής Αναθέτουσας Αρχής: ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  
 Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά - Οικονομική): ΝΑΙ

### Απαιτήσεις

Ενότητα	Απαίτηση
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	Να υποβληθεί προσφορά σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Διακήρυξη

### Οικονομική Προσφορά

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

### Γραμμές Οικονομικής

A/A	Περιγραφή	Αρχικός Προϋπολογισμός
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	31.477,20
2	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	343.610,75
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	227.184,70
4	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	413.958,04

### Στοιχεία Ελέγχου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/11/2021  
 Περιορισμός σε προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: ΟΧΙ  
 Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων Οικονομικού Φορέα από άλλον Οικονομικό Φορέα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η επιλογή γραμμών από τον οικονομικό φορέα για τις οποίες θα απαντά: ΟΧΙ  
 Απαιτείται πλήρης ποσότητα: ΝΑΙ  
 Επιτρέπεται η μη αυτόματη παράταση όταν ο διαγωνισμός είναι ανοικτός: ΝΑΙ

### Επισυναπτόμενα

ΤΙΤΛΟΣ	Περιγραφή	Όνομα Αρχείου
1α.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_21PROC009509470	2021-11-10 11:08:38 1α.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_21PROC009509470_signe	1α.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_21PROC009509470_sig

	d.pdf (Size :2528828)	ned.pdf
1β.Περίληψη - Ενεργειακά_6ΥΠΗΩ95-78	2021-11-10 11:09:13 1β.Περίληψη - Ενεργειακή_6ΥΠΗΩ95-78Π_signed.pdf (Size :1158484)	1β.Περίληψη - Ενεργειακή_6ΥΠΗΩ95-78Π_signed.pdf
2.ΕΕΕΣ_signed.pdf	2021-11-10 11:09:38 2.ΕΕΕΣ_signed.pdf (Size :107866)	2.ΕΕΕΣ_signed.pdf
3.Οικονομική_προσφορά_Έργου_signed.pdf	2021-11-10 11:10:00 3.Οικονομική_προσφορά_Έργου_signed.pdf (Size :86609)	3.Οικονομική_προσφορά_Έργου_signed.pdf
4.Προϋπολογισμός Ενεργειακά για	2021-11-10 11:11:09 4.Προϋπολογισμός Ενεργειακά για σύστημα_signed.pdf (Size :799765)	4.Προϋπολογισμός Ενεργειακά για σύστημα_signed.pdf
5α.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η.Μ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_signed.pdf	2021-11-10 11:11:33 5α.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η.Μ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_signed.pdf (Size :3263717)	5α.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η.Μ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_signed.pdf
5β.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕ	2021-11-10 11:25:01 5β.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_signed.pdf (Size :1639257)	5β.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_signed.pdf
6.ΕΣΥ Ενεργειακών ΕΣΠΑ_signed.pdf	2021-11-10 11:12:33 6.ΕΣΥ Ενεργειακών ΕΣΠΑ_signed.pdf (Size :1821652)	6.ΕΣΥ Ενεργειακών ΕΣΠΑ_signed.pdf
7.Τεχνική συγγραφή & Προδιαγραφέ	2021-11-10 11:12:49 7.Τεχνική συγγραφή & Προδιαγραφές μελέτης_signed.pdf (Size :2571913)	7.Τεχνική συγγραφή & Προδιαγραφές μελέτης_signed.pdf
8.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_signed.pdf	2021-11-10 11:13:07 8.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_signed.pdf (Size :440770)	8.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ_signed.pdf
9α.Πίνακες κουφωμάτων (1)_signed.pdf	2021-11-10 11:13:33 9α.Πίνακες κουφωμάτων (1)_signed.pdf (Size :437611)	9α.Πίνακες κουφωμάτων (1)_signed.pdf
9β.Πίνακες κουφωμάτων (2)_signed.pdf	2021-11-10 11:13:52 9β.Πίνακες κουφωμάτων (2)_signed.pdf (Size :598379)	9β.Πίνακες κουφωμάτων (2)_signed.pdf
10.ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ	2021-11-10 11:06:35 10.ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_signed.pdf (Size :305303)	10.ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_signed.pdf
11α.ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_si	2021-11-10 11:07:07 11α.ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_signed.pdf (Size :557499)	11α.ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_signed.pdf
11β.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ	2021-11-10 11:07:52 11β.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_signed.pdf (Size :492144)	11β.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_signed.pdf
12.espd-request-v2.xml	2021-11-10 10:58:55 espd-request-v2.xml (Size :254560)	espd-request-v2.xml

## Πρόσθετα Στοιχεία

Είδος Σύμβασης (άρθρο 2):	Έργο
Διαδικασία (άρθρο 26):	Ανοικτή
Κριτήριο Ανάθεσης (άρθρο 86):	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τρόπος σύνταξης/υποβολής Οικ. Προσφορών (άρθρο 95,126):	E1 - Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με Φ.Π.Α):	1.710.000,00 €
Προαιρέσεις (με Φ.Π.Α):	€
Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α):	1.016.230,69 €
Συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α):	1.379.032,26 €

## Δαπάνες

Τύπος	Ονομασία Δαπάνης	Τρόπος Υπολογισμού	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό	Συντελεστής/ Ποσό €	Δαπάνη €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	Ποσοστό	ΝΑΙ	18	182.921,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	Ποσοστό	ΝΑΙ	15	179.872,83
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Ποσό σε €	ΝΑΙ	7	7,22

## Προαιρέσεις

Περιγραφή	Ποσό €	Συμπ/ται στον συνολικό Προϋπολογισμό
-----------	--------	--------------------------------------

## Τοποθεσίες Έργου

Κωδικός	Περιγραφή
EL514	EL514 - Δράμα (Drama)

## CPVS

Κωδικός	Περιγραφή
45259900-6	Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων
45443000-4	Εργασίες πρόσοψης

## Χρηματοδοτήσεις

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Ποσό
ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Μ.Θ.	ΕΠ0311 2020ΕΠ031100 53	1.716.671,82